



Programme décentralisé de formation en médecine vétérinaire | Groupes de travail et comités

Comités		
Comité de suivi FMV, UdeM	Comité de suivi UQAR	Comité directeur UdeM-UQAR
<p>Membres : Mario Jacques Porteur du dossier David Francoz Doyen FMV Véronique Boyer Adjointe au doyen Marie Archambault VD aff. acad. et étudiantes Louise Saint-Germain VD associée aff. acad. et étudiantes Isabelle Daneau Adj. VD aff. académiques et étudiantes Mouhamadou Diaw VD personnel enseignant David Champigny Directeur administratif Younès Chorfi VD recherche</p>	<p>Membres : Toutes les directrices et directeurs participant aux groupes de travail décrits à la p. suivante.</p> <p>Dave Bussières Porteur du dossier</p>	<p>Membres UdeM : David Francoz Doyen FMV Juan José Torres Michel vice-recteur adjoint aux études de 1er cycle Mario Jacques Porteur du dossier Véronique Boyer Adjointe à la doyenne Geneviève Lauzon Secrétaire du comité</p> <p>Membres UQAR : Benoit Desbiens vice-recteur aux ressources humaines et à l'administration Dominique Marquis vice-rectrice à la formation et à la recherche Dave Bussières Porteur du dossier</p>
<p>Mandat</p> <ul style="list-style-type: none"> • Prioriser les actions des différents groupes de travail. • Suivre l'état d'avancement des travaux et assurer le respect de l'échéancier. • Contribuer à la résolution des problématiques au besoin. • Produire les rapports d'étape pour le Comité directeur. • Assurer le suivi auprès de l'AVMA. • Voir à la gestion des risques et des enjeux. 	<p>Mandat</p> <ul style="list-style-type: none"> • Prioriser les actions des différents groupes de travail. • Suivre l'état d'avancement des travaux et assurer le respect de l'échéancier. • Contribuer à la résolution des problématiques au besoin. • Produire les rapports d'étape pour le Comité directeur. • Voir à la gestion des risques et des enjeux. 	<p>Mandat</p> <ul style="list-style-type: none"> • Recevoir les rapports d'étape des Comités de suivi. • Évaluer et approuver la progression des travaux. • Soumettre des recommandations au besoin aux Comités de suivi. • S'assurer que les décisions respectent l'objectif du projet. • Suivre l'évolution et le respect de l'enveloppe budgétaire.
Démarrage : Octobre 2022	Démarrage : Octobre 2022	Démarrage : Octobre 2022
Fréquence : À préciser	Fréquence : À préciser	Fréquence : aux 3 mois

